



CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ACADÊMICAS 2/2024



UnB

**FUTURO
É AGORA**

CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ACADÊMICAS 2/2024

Período	Unidades	Edifício	Empresa
15/07 - 19/07	ÁREAS COMUNS	PAT/PJC	MPE
15/07 - 26/07	ÁREAS COMUNS	ICC	MPE
15/07 - 02/08	FCE	Edifícios da unidade	POLI
15/07 - 26/07	IDA	Edifícios da unidade	MPE
15/07 - 26/07	FEF	FEF e CO	MPE
22/07 – 26/07	ÁREAS COMUNS	BSAN	MPE
29/07 – 02/08	IPOL/IREL	IPOL/IREL	MPE

CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ACADÊMICAS 2/2024

Período	Unidades	Edifício	Empresa
29/07 – 02/08	IP	ICC e CAEP	MPE
29/07 – 09/08	IQ	IQ	MPE
29/07 - 02/08	ÁREAS COMUNS	BSAS	MPE
05/08 – 16/08	FE	FE 1,FE 3 e FE 5	MPE
05/08 – 09/08	IL	ICC	MPE
05/08 – 09/08	ÁREAS COMUNS	BCE	MPE
05/08 – 23/08	FGA	Edifícios da unidade	POLI

CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ACADÊMICAS 2/2024

Período	Unidades	Edifício	Empresa
12/08 – 30/08	IB	Edifícios da unidade	MPE
12/08 – 16/08	FCI	BCE/FCI	MPE
12/08 – 16/08	FAV	ICC	MPE
19/08 – 23/08	FAV	HVET e HVETÃO	MPE
19/08 – 23/08	FAC	ICC Norte	MPE
19/08 – 23/08	IE	ICC Centro	MPE
26/08 – 30/08	IE	CIC/EST	MPE

CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ACADÊMICAS 2/2024

Período	Unidades	Edifício	Empresa
26/08 – 30/08	IF	ICC Centro	MPE
26/08 – 30/08	ICS	ICS	MPE
26/08 – 30/08	FD	NPJ	POLI
02/09 – 06/09	FD	FD	MPE
02/09 – 06/09	FACE	FACE	MPE
02/09 – 13/09	FS	FS e ULEG-FS	MPE
02/09 – 20/09	FAL	FAL	POLI

CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ACADÊMICAS 2/2024

Período	Unidades	Edifício	Empresa
02/09 – 06/09	IG	ICC	MPE
09/09 – 13/09	IG	SIS e LGC	MPE
09/09 – 13/09	FAU	ICC Norte	MPE
09/09 – 27/09	FT	Edifícios da unidade	MPE
16/09 – 27/09	FUP	Edifícios da unidade	MPE
16/09 – 27/09	FM	FM e NMT	MPE
16/09 – 27/09	ICH	ICC Norte	MPE