

Comunicado nº 0002/2018/PRC

Em 03 de janeiro de 2018.

Para: Informere de

Assunto: cronograma da primeira etapa/2018 dos serviços de manutenção das áreas verdes dos *Campi* da UnB.

A Prefeitura da UnB/PRC informa à comunidade universitária e aos usuários em geral que, por meio da Coordenadoria de Parques e Jardins da Diretoria de Serviços Gerais - CPJ/DISER/PRC, dará início à primeira etapa do ano de 2018 dos serviços de manutenção das áreas verdes dos *Campi* da UnB, com o objetivo de contribuir com a reforma e manutenção dos jardins da Universidade de Brasília/UnB, atendendo os *Campi*: Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama, Planaltina e Granja do Torto, conforme programação a seguir:

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA		
ITEM	CAMPUS	PERÍODO
1	Darcy Ribeiro	08/01/2017 a 06/03/2017
2	Planaltina*	08/01/2018 a 09/01/2018
3	Ceilândia*	10/01/2018 a 12/01/2018
4	Gama*	15/01/2018 a 16/01/2018
5	Granja do Torto*	17/01/2018 a 18/01/2018
6	Casa Oscar Niemeyer	19/01/2018

*Apoio em esquema de mutirão.

As atividades (poda de gramado, poda de árvores, rastelagem, roçagem, recolhimento de resíduos e aplicação de inseticida em jardins, quando necessário) serão realizadas em dias úteis, no período de 08 de janeiro a 06 de março de 2018, e envolverão a manutenção de áreas verdes externas e dos estacionamentos de toda a UnB. A execução será realizada por doze operadores de máquinas, dois tratoristas, três auxiliares de jardinagem, um operador de motosserra, um jardineiro, um motorista e um encarregado, totalizando vinte funcionários.

Ressaltamos que as datas de início e término dos serviços foram estimadas e serão executados em dias úteis, podendo ocorrer variações de até 3 dias, para mais ou para menos, conforme imprevistos no decorrer das atividades.

Discriminação das áreas/atividades:

1. Área Permanente - Praça Maior (ICC, BCE, Reitoria) - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza.*
2. Área 1 - Campus Planaltina - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 2 DIAS - 08/01/2018 a 09/01/2018*
3. Área 2 - Campus Ceilândia - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 3 DIAS - 10/01/2018 a 12/01/2018*
4. Área 3 - Campus Gama - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 2 DIAS - 15/01/2018 a 16/01/2018*
5. Área 4 - Granja do Torto - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 2 DIAS - 17/01/2018 a 18/01/2018*
6. Área 5 - Casa Oscar Niemeyer - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 1 DIA - 19/01/2018*
7. Área 6 - Estacionamentos Darcy Ribeiro - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 3 DIAS - 22/01/2018 a 24/01/2018*
8. Área 7 - Setor Sul - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 7 DIAS - 25/01/2018 a 02/02/2018*
9. Área 8 - Setor Central - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 4 DIAS - 05/02/2018 a 08/02/2018*
10. Área 9 - CO e CEU - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 5 DIAS - 09/02/2018 a 20/02/2018*
11. Área 10 - Setor Norte - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 3 DIAS - 21/02/2018 a 23/02/2018*

12. Área 11 - Setor Apoio - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 3 DIAS - 26/02/2018 a 28/02/2018*
13. Área 12 - HVET - *Corte de daninhas; Corte de grama; Acabamento de placas; Acabamento de meios-fios; Poda de árvores; Produção de bolachas; Recolhimento de podas para caminhão; Limpeza. 2 DIAS - 01/03/2018 a 02/03/2018*
14. *Acabamentos e outras demandas. 2 DIAS - 05/03/2018 a 06/03/2018.*

Para mais informações, acessar o QR CODE:



Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos acerca do assunto em tela, favor entrar em contato com a Coordenadoria de Parques e Jardins por meio dos números 3107-3391/3314 ou pelo e-mail cpjprc@unb.br.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Brandao Ribeiro Silva, Diretor(a) da Prefeitura da UnB**, em 04/01/2018, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2038274** e o código CRC **7AD51EB3**.