
CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE 
MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ACADÊMICAS 

1/2024



CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO 
DAS ÁREAS ACADÊMICAS 1/2024

Período Unidades Edifício Empresa

26/12 - 05/01 ÁREAS COMUNS BSAN MPE

26/12 - 05/01 ÁREAS COMUNS ICC/SUL MPE

26/12 - 05/01 FAL Edifícios da unidade POLI

26/12 - 12/01 BCE/FCI Edifícios da unidade MPE

26/12 - 29/12 FEF CO MPE

02/01 - 05/01 FEF FEF MPE

08/01 - 12/01 ÁREAS COMUNS PJC/PAT MPE



CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO
DAS ÁREAS ACADÊMICAS 1/2024

Período Unidades Edifício Empresa

08/01 - 12/01 ÁREAS COMUNS ICC/CENTRO MPE

08/01 - 12/01 IL Edifícios da unidade MPE

08/01 - 12/01 FCE UAC POLI

15/01 - 26/01 ÁREAS COMUNS BSAS MPE

15/01 - 19/01 FUP Edifícios da unidade MPE

15/01 - 19/01 FS Edifícios da unidade MPE

15/01 - 19/01 FCE UED POLI



CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO
DAS ÁREAS ACADÊMICAS 1/2024

Período Unidades Edifício Empresa

15/01 - 19/01 ÁREAS COMUNS ICC/NORTE MPE

22/01 - 26/01 IF Edifícios da unidade MPE

22/01 - 26/01 FM FM E NMT MPE

22/01 - 26/01 FT FT, ULEG E EFL MPE

22/01 - 26/01 FCE UEP E MESP POLI

29/01 - 02/02 IB IB MPE

29/01 - 02/02 IP Edifícios da unidade MPE



CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO
DAS ÁREAS ACADÊMICAS 1/2024

Período Unidades Edifício Empresa

29/01 - 02/02 IDA C. DAS ARTES E ICC MPE

29/01 - 02/02 FT SG9, SG11 E SG12 MPE

29/01 - 02/02 FGA UAC POLI

05/02 - 16/02 IB IB, TERMOBIOLOGIA 
E EEB

MPE

05/02 - 16/02 FAV ICC E HVET MPE

05/02 - 09/02 IDA SG1, SG2 E SG4 MPE

05/02 - 09/02 IG ICC E SIS MPE

05/02 - 09/02 FGA UED POLI



CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO
DAS ÁREAS ACADÊMICAS 1/2024

Período Unidades Edifício Empresa

15/02 - 16/02 IDA SG8 MPE

15/02 - 16/02 IG GEOCRON MPE

15/02 - 16/02 FGA MESP POLI

19/02 - 23/02 FD Edifícios da unidade MPE

19/02 - 23/02 FAV HVET E HVETÃO MPE

19/02 - 23/02 FAU Edifícios da unidade MPE

19/02 - 23/02 IQ Edifícios da unidade MPE

19/02 - 23/02 FGA LDTEA POLI



CRONOGRAMA AÇÃO INTEGRADA DE MANUTENÇÃO
DAS ÁREAS ACADÊMICAS 1/2024

Período Unidades Edifício Empresa

26/02 - 01/03 FACE Edifícios da unidade MPE

26/02 - 01/03 ICH ICC MPE

26/02 - 01/03 IE ICC POLI

26/02 - 01/03 FE Edifícios da unidade MPE

26/02 - 01/03 FD NPJ POLI

04/03 - 08/03 ICS Edifícios da unidade MPE

04/03 - 08/03 FAC Edifícios da unidade MPE

04/03 - 08/03 IE CIC/EST MPE

04/03 - 08/03 IPOL/IREL IPOL/IREL MPE
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